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Impugnación del acuerdo municipal que
aprueba la modificación de un contrato de
obras
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La  mercantil  recurrente  impugnó  el acuerdo  municipal  que  aprobó  la modificación del contrato

de obras por circunstancias sobrevenidas (aparición de restos arqueológicos),  instando  la 

resolución  del  contrato  por  imposibilidad  de  ejecutar  la presta

...

https://www.economistjurist.es/suscripcion-paso-1-de-2/

